

# ANÁLISE DE RISCOS

**Projeto:** Sistema de vendas de tênis - Nômades

**Equipe:** Adrian Clarck, Fernando Cardoso dos Santos, Paula Sbrissa  
Gianotto, Pedro Henrique Pinheiro da Silva

**Data:** 13/04/2026

---

| ID  | RISCO                  | PROBABILIDADE | IMPACTO | PRIORIDADE |
|-----|------------------------|---------------|---------|------------|
| R01 | Gerenciamento de tempo | Média         | Alto    | Alta       |
| R02 | Falta de organização   | Média         | Alto    | Alta       |
| R03 | Saída de um membro     | Baixa         | Média   | Média      |
| R04 | Retrabalho             | Média         | Alto    | Alta       |

## R01: Gerenciamento de tempo

### Qual o risco e qual os efeitos que pode causar?

O tempo não ser suficiente, ocasionando no atraso da entrega ou uma entrega mal feita.

### O que fazer para minimizar os efeitos se o risco ocorrer?

Utilizar ferramentas como o Trello para manter toda a equipe organizada e atualizada.

### Quais ações preventivas podem ser tomadas?

Manter todos os membros atualizados sobre o desenvolvimento do projeto.

## R02: Falta de organização

### Qual o risco e quais efeitos pode causar?

A desorganização das tarefas, informações e responsabilidades pode gerar retrabalho, perda de prazos, falhas na comunicação entre a equipe e baixa qualidade na entrega final

### O que fazer para minimizar os efeitos se o risco ocorrer?

Reorganizar as atividades definindo prioridades, redistribuir tarefas de forma clara entre os membros da equipe e centralizar as informações em ferramentas de gestão (como Trello, Notion ou outros).

**Quais ações preventivas podem ser tomadas?**

Estabelecer um planejamento claro desde o início do projeto, definir papéis e responsabilidades, padronizar a comunicação da equipe e utilizar ferramentas de organização para acompanhar o progresso das atividades.

**R03: Saída de um membro da equipe****Qual o risco e qual os efeitos que pode causar?**

Um membro da equipe se retirar do projeto por questões pessoais

**O que fazer para minimizar os efeitos se o risco ocorrer?**

Manter a equipe ciente de qualquer emergência, como por exemplo risco de repetir de ano.

**Quais ações preventivas podem ser tomadas?**

Se planejar para manter notas adequadas e evitar faltas.

Definir responsáveis secundários para cada tarefa, documentar bem as atividades do projeto e promover compartilhamento de conhecimento entre os membros da equipe.

**R04: Retrabalho****Qual o risco e quais efeitos pode causar?**

Atraso na entrega do projeto devido aos erros, comunicação falha ou processos mal definidos, causando insatisfação do cliente.

**O que fazer para minimizar os efeitos se o risco ocorrer?**

Organizar a comunicação da equipe, se comunicar com o cliente e atualizar continuamente todos os membros ligados ao projeto.

Corrigir erros identificados como prioridade e tentar recuperar o cronograma.

**Quais ações preventivas podem ser tomadas?**

Para evitar o retrabalho a organização da equipe e uma comunicação direta com o cliente é essencial.

Definir processos claros, alinhar requisitos com as necessidades, realizar revisões rotineiras e testes antes das entregas, além de manter uma comunicação eficiente entre os membros da equipe.